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NOTE À LA RÉDACTION 
Dans le présent document : 
[Texte] : Champ à remplir. Retirer le style, lorsque complété.
Style pour texte à adapter : Contenu à relire et adapter au projet. Retirer le style lorsque complété 
Style instruction aux rédacteurs : Instruction aux rédacteurs. Ce texte doit être supprimé avant la publication du document.




[bookmark: _Ref176528590][bookmark: _Toc215738853][bookmark: _Ref131173250]Description du PEB
Le présent document consigne la réponse collaborative des équipes désignées aux exigences de la Société décrites au Cahier des exigences BIM de projet. Ce document constitue le Plan d’exécution BIM de ce projet. Toutes les équipes désignées sont responsables que la rédaction collaborative du PEB prennent en considération leurs obligations contractuelles et que les attentes de la Société à leur égard soient respectées.  

Le présent document couvre les activités BIM des Équipes pour l’étape de [Planification / Réalisation].

Ce document est évolutif et devra être mis à jour tout au long du projet. Toute modification apportée au PEB doit faire l’objet d’une mise à jour de version, datée et nommée.
Ce document est un gabarit proposant une structure pour l’élaboration du Plan d’exécution BIM (PEB) des Équipes désignées. Spécifier l’étape de rédaction de ce document. Les notes dans les encadrés mauves, comme celle-ci, doivent être supprimées une fois le document complété.

[bookmark: _Toc215738854]Liste des intervenants
Ce tableau répertorie les informations des intervenants qui ont contribué à la rédaction du présent document. Pour tout autre intervenant, se reporter à la liste des intervenants du projet.
Remplir le tableau.

	ORGANISATION
	RÔLE
	NOM
	COURRIEL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc215738855]Portée du projet
[bookmark: _Toc215738856]Usages BIM du projet
Cette section liste les usages BIM retenue pour le projet.
Remplir le tableau suivant, rapporter les usages identifiés dans le Cahier des exigences BIM pour lesquels la production de l’information est nécessaire et pour lesquels la réalisation du processus est sous la responsabilité des équipes désignées de l’étape. 
	USAGES BIM
	COMMENTAIRES

	Analyse de site
	

	Communication visuelle 
	

	Coordination 3D
	

	Développement de concept
	

	Documentation 2D
	

	Préfabrication
	

	Modélisation des conditions existantes
	

	Relevé de quantités
	

	Relevé numérique 3D
	

	Représentation des conditions réelles
	

	Revue de conception
	

	Revue de constructibilité
	





[bookmark: _Toc215738857]Gestion de l’information
[bookmark: _Toc215738858]Partage et accessibilité des données
Cette section documente la fréquence et les moyens de partage des données nécessaires pour assurer une collaboration adéquate entre les équipes désignées.

 À compléter

[bookmark: _Toc215738859]Génération de la maquette fédérée
Cette section documente les fréquences et les modalités de publication des maquettes sur la plateforme de collaboration de la SQI.
Compléter le tableau et documenter toutes procédures complémentaires jugées nécessaires pour l’équipe.
	SOUS-JALON SPÉCIFIQUE OU PÉRIODIQUE (ÉTAT) 
	datE

	Accessible à partir de
	À compléter

	Dépôt test
	À compléter

	Réalisation d’une activité à l’étape Planification 
(État partagé)
	Dernier vendredi du mois

	
	



[bookmark: _Toc215738860]Procédure de coordination des émissions
Cette section documente la stratégie de coordination spécifique couvrant la période précédant le dépôt des livrables.
À compléter

[bookmark: _Toc215738861]Coordination 3D 
Cette section documente les procédures mises en place par les équipes désignées pour la coordination 3D.
Les procédures peuvent inclure, sans s’y limiter, la ou les méthodes de détection des conflits intra-interdisciplinaires (visuelle ou/et automatisés), les zones, la procédure de transmission et méthodes de suivi des problématiques, la ou les plateformes utilisées, la procédure de fédération, la fréquence, les jalons, les rôles et responsabilités, etc. Les modalités de modélisation peuvent inclure, sans s’y limiter, des méthodes de travail ou de modélisation utiles à la coordination, par exemple, des couleurs par systèmes, la structure de la modélisation (calques ou sous-projet), les vues de coordination, types de sujets, etc. 
À compléter

[bookmark: _Toc215738862]Revue de constructibilité 
Cette section documente la stratégie de revue de constructibilité.
[bookmark: _Hlk198123919]Cette section pourrait inclure sans s’y limiter :
· Enjeux spécifiques au projet
· Calendrier des ateliers
· Organisation des ateliers (Nombre et fréquence, Sujets abordés, Format et outils, Parties prenantes, etc.)
· Préalable et préparation aux ateliers
· Plan d’action et suivi
À compléter

[bookmark: _Toc215738863]Autre usages BIM du projet
En complément aux exigences décrites dans le CAHIER DES EXIGENCES BIM DE PROJET, les équipes sont responsables de consolider tout autres processus ou procédure qu’ils jugent essentiel pour assurer une collaboration optimale au cours de l’étape.
À compléter

[bookmark: _Toc215738864]Plan d’assurance qualité
Cette section document le processus d’assurance qualité. 
Documenter le plan d’assurance qualité du modèle d’informations. La procédure peut inclure, sans s’y limiter, les types de contrôles, le responsable, la fréquence, la procédure et les outils à utiliser ainsi que les détails nécessaires pour le suivi lorsque requis (délais, responsable, suivi, etc.). Le plan d’assurance doit traiter minimalement des critères de révision listés au Cahier des exigences BIM de projet.
À compléter

[bookmark: _Toc215738865]Écosystème technologique du projet
[bookmark: _Toc215738866]Environnement technologique des équipes désignées
Les plateformes et les versions logicielles qui seront utilisées pour le projet sont les suivantes :
Documenter, notamment, les logiciels et la ou les plateformes de collaboration (échange de maquettes) déployés entre professionnels à l’étape Planification et par l’entrepreneur ou le gérant à l’étape de Réalisation.
	PLateforme
	utilisation

	XXXXX
	Environnement de production

	XXXXX
	Partage des données en cours

	
	



	LOGICIEL
	version
	utilisation
	équipe·s

	XXXXX
	XXXX
	Outil de modélisation
	À compléter

	
	
	
	



[bookmark: _Toc215738867]Processus de déploiement et d’utilisation 
Cette section documente les processus de partage de fichiers et de gestion de documents.
Documenter les stratégies mises en œuvre par les équipes pour la collaboration et le partage de maquettes liées à l’utilisation d’une plateforme intégrée de collaboration. Le processus peut inclure, sans s’y limiter, l’arborescence des dossiers, la méthode de liaison des maquettes, la fréquence de partage (publication), etc.
À compléter

[bookmark: _Toc215738868]Sécurité
Si applicable, cette section documente les stratégies mises en place en matière de sécurité de l'information. Elle pourrait inclure, sans s’y limiter : les droits d'accès aux informations stockées dans l'environnement de technologique du projet, la fréquence de révision des droits d’accès à l’environnement de technologique du projet, etc.
À compléter


[bookmark: _Toc215738869]Production de l’information
[bookmark: _Toc215738870][bookmark: _Ref176529880]Stratégie de modélisation
Les sections suivantes constituent la stratégie de modélisation spécifique pour le projet 

[bookmark: _Toc215738871]Grille de responsabilités détaillées (GRD)
Se référer à la grille de responsabilité détaillée pour connaitre les équipes responsables de la production et de la livraison de chaque information à chacun des jalons du projet.
Complétez le gabarit de la Grille de responsabilités détaillée, disponible dans la boite à outils BIM.

[bookmark: _Toc215738872]Principes de modélisation de l'existant 
Cette section documente les secteurs du bâtiment existant qui seront modélisés et toutes autres informations complémentaires.
Si applicable, documenter les principes de modélisation de l’existant. Les principes peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments ou zones nécessitant un niveau géométrique plus précis, les règles de modélisation pour les éléments courbés.

À compléter

[bookmark: _Toc215738873]Découpages des maquettes
[bookmark: _Toc215738874]Principes de séparation des maquettes
Documenter la séparation des maquettes au niveau 3. 
Voici quelques exemples de séparation :  une maquette par sous-discipline (ex. : aménagement intérieur, protection incendie), une maquette séparée pour le fichier maître du site général, une maquette séparée pour les axes et niveaux par bâtiment ou groupes de bâtiments, une maquette séparée pour les nuages de points de chaque bâtiment, etc.
La stratégie de séparation des maquettes peut être croisée avec la stratégie de découpage des données afin de répondre aux besoins du projet.

	Principes maquettes principales

	Séparation de niveau 1
	Une maquette par bâtiment

	Séparation de niveau 2
	Une maquette par discipline (ex : structure, civil, électricité)

	Séparation de niveau 3
	Description



	principes maquettes spécifiques

	Principe additionnel
	Description



[bookmark: _Toc215738875]Délimitation physique des maquettes
Si applicable, illustrer la séparation physique entre certains bâtiments (ou ailes de bâtiment), ou sous-disciplines, ou autre, à l’aide d’une image, d’un plan clé, etc., selon l’étape.

Insérer un plan clé

[bookmark: _Toc215738876]Liste des maquettes planifiées
Cette section documente la liste des maquettes selon les jalons de projet.
Documenter la liste des maquettes au format natif ET au format .ifc. Si la séparation de maquette varie entre les jalons, veuillez les documenter. Si la liste des maquettes est différente entre les étapes, dupliquez le tableau pour documenter la liste des maquettes par jalons. 

	NOM
	CONTENU
	RESPONSABLE
	Format

	[XXXXXX]_ [X]_ [XX]_ [XX]
	À compléter
	À compléter
	À compléter

	À compléter
	À compléter
	À compléter
	À compléter

	
	
	
	



[bookmark: _Toc215738877]Structure de découpage des données
Documenter la structure de découpage des données de la maquette. Ajouter toutes les sous-sections requises.
La structure peut inclure, sans s’y limiter : les sous-projets, les vues de coordination, structure de découpage d’estimation, les paramètres spécifiques, etc.
À compléter

[bookmark: _Toc215738878]Procédure de géoréférencement
Documenter la/les procédures de géoréférencement pour chacun des outils / logiciels utilisés par les équipes. Des procédures de géoréférencement de référence sont disponibles dans la boite à outils. 
À compléter

[bookmark: _Toc215738879]Références géodésiques
Documenter les coordonnées de la borne géodésique du projet fournie par l’arpenteur géomètre. 
	Bâtiment
	Date
	Nord/Sud
	Est/Ouest
	Élévation

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc215738880]Phasage
Documenter la stratégie de phasage pour le projet 
À compléter

[bookmark: _Toc215738881]Convention de nommage
En complément des conventions de nommage définies dans le Cahier des exigences BIM du projet, les équipes doivent document toutes les informations qu’elles considèrent comme essentielles pour encadrer la production des informations.

[bookmark: _Toc215738882]Autre section
En complément aux exigences énoncées dans le Cahier des exigences BIM du projet, les équipes doivent regrouper toutes les informations qu’elles considèrent comme essentielles pour encadrer la production des informations.
À compléter


[bookmark: _Toc215738883]GRD
Insérer la GRD complétée en pdf et le lien vers le fichier éditable sur le sharepoint du projet.


[bookmark: _Toc215738884]Titre
Le PEB peut inclure des annexes avec des documents de référence. 
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